





WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	11 Juli 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	17 Juli 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
11 Jul '22	1. Pemasangan saklar lampu dan stop kontak di ruang ship stability dan CBT; 2. Penarikan kabel listrik AC untuk ruang CBT dan pemasangan lampu di lobi utama simulator dan 3. Instalasi listrik ruang Tug Simulator.	
12 Jul '22	1. Pemasangan 2 saklar lampu dan perapian kabel ruang <i>Tug Simulator</i>; 2. Pemasangan saklar lampu dan stop kontak ruang instructor dan 3. Pemasangan saklar lampu ruang lobi dan saklar lampu untuk tangga.	

	4. Instalasi STS (Ship to Ship Transfer pada aplikasi Navigation Aids) 5. Instalasi Alarm Panel yang terdiri dari : • BNWAS • Fire Detection & Extinguishing System • Ballast water control & Bilge monitoring System • Fire & Watertight Door Monitoring System • Hull Stress Monitoring System • Deck Log Book	
13 Jul '22	Ship Stability Software; 1. Stowage Plan Kapal Bulk Carrier; penentuan pembagian muatan tiap palka kapal bulk carrier 50.000DWT; 2. Stowage Plan/Bay Plan Kapal Container; penentuan muatan container pada kapal container 4180DWT; 3. 3D View Kapal; tampilan 3D kapal bulk carrier dengan environment port enable. CBT Ship Stability 4. Pengertian umum olegan kapal 5. Olgengan cepat 6. Stabilitas kaku 7. Titik metacentrum 8. Nilai tinggi metacentrum 9. Hubungan olengan kapal dengan waktu olengan 10. Pencatatan waktu olengan	

		
	11. Pemasangan saklar lampu, stop kontak dan penarikan kabel di ruang instructor dan maintenance; 12. Pemasangan penghubung instalasi listrik dari ruang Ship Stability/CBT dengan panel utama yang ada di ruang Ship stability.	
14 Jul '22	1. Finishing pemasangan rangka hollow untuk atap ruang bridge simulator dan CBT dan 2. Persiapan penyekatan ruang debriefing.	

	3. Finishing kabel listrik di ruang Tug Simulator ke atas menuju ruang Bridge Simulator; 4. Penarikan kable LAN dari ruang Tug Simulator ke ruang bridge Simulator; 5. Penarik kabel listrik dari Tug Simulator ke ruang Instructor Bridge dan Panel Listrik Bridge.	
15 Jul '22	1. Update SW pada conning (wiper speed control); 2. Update SW pada Navigation Aids (Fire Alarm) dan 3. Update SW pada Instructor (Safety Monitor).	
	4. Pemasangan rangka hollow untuk ruang instruktur Bridge; 5. Kompon gypsum di ruang Bridge Simulator; 6. Pemasangan gypsum untuk plafon ruang CBT dan 7. Pemasangan hollow untuk plafon ruang debriefing.	

	8. Pembongkaran instalasi listrik di lobi utama ruang simulator; 9. Lanjutan penghubung kabel listrik AC, Stop kontak dan lampu dari ruang Ship Stability dan CBT ke panel listrik; 10. Pemasangan stop kontak untuk proyektor di ruang ship stability dan CBT dan 11. Penarikan kabel listrik untuk stop kontak TV Visual ruang Bridge Simulator	
16 Juli '22	1. Penutupan plafon ruang ship stability dan CBT dengan gypsum; 2. Kompon dinding gypsum di ruang ship stability dan CBT dan 3. Pemasangan hollow untuk plafon ruang debriefing.	
	4. Penarikan kable CCTV untuk ruang Ship stability, CBT dan Tug Simulator; 5. Penarikan kable HDMI untuk projector ruang ship stability dan CBT dan 6. Penarikan kabel listrik 4x16 dari panel utama ke ruang Tug 1, Tug 2 dan Bridge Simulator.	
17 Juli '22	1. Lanjutan penutupan plafon ruang ship stability dan CBT; 2. Lanjutan kompon dinding gypsum di ruang ship stability dan CBT; 3. Pemasangan gypsum untuk plafon ruang Tug Simulator dan 4. Pemasangan Hollow untuk plafon ruang debriefing.	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410


Telephone: 021-2605 1621

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**

Integrated Solutions

5. Penarikan kabel CCTV, 3 titik di ruang bridge simulator;
6. Penarikan kabel grounding dari panel utama ke ruang ship stability, CBT, Tug Simulatort dan Bridge Simulator dan
7. Penarikan kable LAN dari titik Switch ke Visual Tug.



PREPARE BY: M. Fajri Ramdani

APPROVED BY: Donny Saksono