

WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	18 Juli 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	24 Juli 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
18 Jul '22	1. Lanjutan pemasangan Gypsum dan Rockwall di ruangan <i>bridge Simulator</i>; 2. Pengecatan dinding dan plafon ruang <i>Ship stability</i> dan <i>CBT</i>; 3. Pebongkaran balkon <i>bridge simulator</i>; 4. Lanjutan pemasangan hollow untuk plafon ruang <i>debriefing</i>; 5. Bongkar dan memasukan material pekerjaan; gypsum 9mm (50 pcs), baja ringan 7,5mm (15 pcs) hollow 4x4mm (50pcs) dan hollow 2x4 (25pcs).	
	6. Pemasangan kabel stop kontak untuk meja <i>instructor</i> ruang <i>debriefing</i>; 7. Menyiapkan kabel untuk saklar lampu ruang <i>debriefing</i>; 8. Memasang stop kontak untuk meja instruktur <i>Ship stability</i> dan <i>CBT</i>; 9. Memasang stop kontak AC di ruang <i>Bridge simulator</i>, ruang belakang <i>visual bridge simulator</i> dan 10. Memasang stop kontak di ruang <i>Bridge Simulator</i> dan <i>Instrucor Bridge</i>.	

19 Jul '22	1. Pengecatan dinding bagian dalam ruang <i>Bridge Simulator</i>; 2. Pemasangan gypsum di area maintenance ruang <i>Bridge simulator</i>; 3. Pemasangan plat besi di ruang dan jalur masuk Instruktur <i>Bridge Simulator</i>; 4. Pengecatan dinding bagian dalam ruang instruktur <i>Tug Simulator</i>; 5. Penyekatan partisi dengan baja ringan ruang <i>debriefing</i>; 6. Pemasangan gypsum untuk plafon ruang <i>debriefing</i>.	
	7. Menghubungkan kabel listrik dari <i>Tug</i> ke <i>Panel Box Tug Simulator</i>; 8. Menghubungkan kabel listrik dari <i>Tug</i> ke panel box 2 <i>Tug Simulator</i> 9. Menghubungkan kabel listrik dari seluruh ruangan ke panel utama gedung.	
20 Jul '22	1. Pemasangan dan kampon gypsum plafon ruang <i>debriefing</i>; 2. Pemasangan rangka drop ceiling ruang <i>debriefing</i>; 3. Pengecatan ruang maintenance <i>Bridge Simulator</i>; 4. Pemasangan partisi untuk pintu ruang <i>Bridge Simulator</i>; 5. Penutupan dan kampon gypsum balkon yang dibongkar.	
21 Jul '22	1. Pemasangan kusen pintu ruang <i>bridge simulator</i>; 2. Pemasangan rangka drop ceiling ruang <i>debriefing</i>; 3. Kampon gypsum plafon ruang <i>debriefing</i>; 4. Penguatan rangka plafon ruang instruktur <i>bridge simulator</i>; 5. Lanjutan pemasangan partisi pintu <i>bridge</i> dan pintu area <i>maintenance</i>.	

		
	6. Pemasangan saklar <i>dimmer</i> dan saklar lampu ruang <i>maintenance</i> di lorong pintu masuk <i>bridge simulator</i> ; 7. Memindahkan titik lampu yang ada di tangga akses ke <i>bridge simulator</i> .	
22 Jul '22	1. Kampon kusen pintung ruang <i>bridge Simulator</i> ; 2. Pemasangan plafon PVC ruang instruktur dan <i>bridge simulator</i> ; 3. Lanjutan pemasangan <i>gypsum</i> untuk plafon, dinding bagian dalam dan dinding bagian luar ruang <i>debriefing</i> ; 4. Pemasagan besi UNP Letter L di dinding penguat panggung ruang <i>bridge simulator</i> .	
	5. Memasang stop kontak AC ruangan <i>debriefing</i> 6. Memasang stop kontak proyektor, computer dan lampu ruang <i>debriefing</i> .	

23 Juli '22	1. Pemasangan plafon PVC ruang <i>bridge</i> dan <i>debriefing</i>; 2. Kampon dinding ruang <i>debriefing</i>; 3. Pemasangan penutup untuk lampu LED pada akses tangga menuju ruang <i>bridge simulator</i>;	
	4. Pemasangan kabel grounding Gedung Agum Gumelar; 5. Menghubungkan kabel beban listrik ruang brisge simulator ke panel utama; 6. Memasang kabel UPS Ruang <i>Ship stability</i> dan CBT.	
24 Juli '22	1. Pemasangan drop ceiling ruang <i>ship stability</i> dan CBT; 2. Lanjutan pengecatan plafon <i>debriefing</i>; 3. Lanjutan pemasangan plafon PVC ruang <i>Bridge Simulator</i>; 4. Pemasangan gypsum penutup lampu LED pada tangga akses ke ruang <i>Bridge Simulator</i> dan 5. Pemasanga partisi dekat panel utama.	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410
Telephone: 021-2605 1621
Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

	6. Menghubungkan kabel beban ruang <i>bridge simulator</i> ke panel listrik <i>Tug Simulator</i>; 7. Memasang 6 titik lampu di down led ruang <i>debrifing, ship stability dan CBT</i>.	Four photographs showing the installation work. The top-left photo shows a close-up of a cable being connected to a panel. The top-right photo shows a view of the ship simulator's interior structure. The bottom-left photo shows a close-up of the electrical panel with various cables connected. The bottom-right photo shows a view of the ship simulator's interior structure, likely the same area as the top-right photo.
--	--	--

PREPARE BY: M. Fajri Ramdani	APPROVED BY: Donny Saksono
------------------------------	----------------------------