






WEEKLY REPORT


Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	25 Juli 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	31 Juli 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
25 Jul '22	1. Pemasangan PVC di area <i>maintenance</i> 2. Pemasangan drop ceiling di ruang <i>ship stability</i> dan <i>CBT</i> 3. Pemasangan drop ceiling dan plafon di ruang <i>debriefing</i>	
	4. Pemasangan 6 lampu di ruang <i>debriefing</i> 5. Pemasangan 2 lampu di ruang <i>ship stability</i> dan <i>CBT</i> 6. Pemasangan lampu di ruang instruktur dan <i>bridge simulator</i> 7. Pemasangan 4 lampu di area <i>maintenance</i> 8. Pemasangan lampu di ruang <i>instructor Tug Simulator</i> 9. <i>Finishing panel bridge simulator</i>	

	10. <i>Ship Stability Software, 3D View Kapal.</i> Penambahan beberapa objek model pada environment 3D seperti objek pohon, binatang dan manusia	
	11. CBT Ship Stability; BAB I : Uraian tentang Ship Stability	
	BAB II: Pengertian Dasar	

		
	BAB III: Stabilitas Awal	
26 Jul '22	1. Pemasangan kusen pintu masuk dan keluar ruang <i>debriefing</i> dan pintu masuk lobi 2. Pemasangan dan kampon drop ceiling ruang <i>ship stability</i> dan CBT 3. Pemasangan Vinyl untuk <i>Bridge</i> dan instruktur <i>bridge simulator</i>	

	4. Merakit penganti <i>panel box</i> yang lebih besar 5. Pengantian <i>panel box</i> pada <i>Tug Simulator</i> dengan ukuran yang lebih besar. komponen <i>panel box</i>	
27 Jul '22	1. Lanjutan pemasangan dan kampon drop ceiling ruang <i>ship stability</i> dan <i>CBT</i> 2. Lanjutan pemasangan <i>vinyl</i> ruang <i>bridge simulator</i> 3. Pemasangan plat besi 1cm untuk dijadikan dudukan penyangga penguat panggung <i>bridge simulator</i>	
	4. Pemasangan stop kontak AC ruang instruktur <i>Tug Simulator</i> 5. Pemasangan lampu down led area <i>maintenance</i> 6. Lanjutan perakitan box panel untuk <i>Tug Simulator</i>	

28 Jul '22	1. Pengecatan <i>drop ceiling</i> dan plafon ruang <i>ship stability</i> 2. Finishing pemasangan <i>vinyl</i> di bagian dalam <i>bridge simulator</i> dan <i>area maintenance</i>	
29 Jul '22	1. Lanjutan pengecatan <i>drop ceiling</i> dan plafon ruang <i>debriefing</i> 2. Pengecatan dinding ruang CBT, <i>Ship stability</i> dan <i>instruktur bridge simulator</i> 3. Finishing pemasangan <i>vinyl</i> akses ruang <i>bride simulator</i> dan <i>instruktur</i>	
	4. Lanjutan perakitan <i>panel box Tug Simulator</i> 1 dan 2 5. Koneksi kable listrik ruangan dengan <i>panel box</i> ruang CBT 6. Pasang dok tray kable ruang <i>instruktur CBT</i> dan ruang <i>debriefing</i>	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410
Telephone: 021-2605 1621
Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

30 Juli '22	1. Lanjutan pengecatan ruang <i>ship stability</i> dan CBT 2. Memasukan material konstruksi ruangan pekerjaan: - Pintu ukuran 85x215 dan 60x200 - Vinyl - Meja konsul, instruktur, CBT dan meja 300 - Besi WF200, panjang 600 - Chain block	
31 Juli '22	1. Pengecatan ruang instruktur <i>bridge simulator</i> dan <i>reelling</i> tangga 2. Pemasangan pintu <i>area maintenance</i> dan <i>bridge simulator</i> 3. Pembongkaran titik titik untuk pnegutan	