






WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	01 Agustus 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	07 Agustus 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
01Aug '22	1. Pemasangan pintu masuk ruang <i>debriefing</i>, CBT dan lobi; 2. Perakitan dan pemasangan meja computer ruang CBT; 3. Pengecaan ruangan <i>instructor Tug</i>; 4. Lanjutan pembobokan titik penguat konstruksi/panggung ruang <i>bridge simulator</i>.	
	5. Pengiriman <i>hardware</i> dari ARI India sudah di <i>pick up</i> dan menunggu penerbangan ke Jakarta pada hari Rabu. Perkiraan paket akan diantarkan hari Senin atau Selasa.	

	6. Membongkar <i>panel box</i> utama dengan; diganti dengan <i>panel box</i> yang lebih besar 7. Merakit ulang komponen <i>panel box</i> utama.	
02 Aug '22	1. Pemasangan <i>bracket proyektor</i> ruang <i>Ship Stability</i> dan <i>CBT</i> ; 2. Pemasangan <i>base plate</i> di ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	3. Perakitan komponen <i>panel box</i>.	

03 Jul '22	1. Pemasangan <i>N plate</i> ukuran 15cm x 25cm 15mm di tiga titik dengan <i>chemical anchor</i>; 2. Pemasangann base plate 25cm x 25cm 10mm di 10 titik dengan <i>chemical anchor</i>; 3. Pengecatan dinding luar ruangan <i>instructor Tug Simulator</i>; 4. Penarikan kabel LAN dan Listrik unutm computer CBT.	
	5. Lanjutan perakitan <i>panel box</i> .	
04 Aug'22	1. Pengecatan ulang ruang CBT dengan warna: Marigold; 2. Pengecatan ruang lobi dengan warna: Minimalist Grey; 3. Pemasangan Hbeam 100 x 100 sebanyak 5 batang; 4. Pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 4 batang; 5. Pemasangan kunci ruang debriefing dan bridge Simulator.	

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E

Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410

Telephone: 021-2605 1621

Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com

**PT. AMAN REJEKI INDONESIA**

Integrated Solutions

	6. Merapikan instalasi kabel listrik dan kabel LAN di ruang CBT dan 7. Pemasangan lampu di lobi.	
05 Aug '22	1. Pengecatan ulang ruang <i>Ship stability</i> dan CBT dengan cat warna <i>Marigold</i>; 2. Lanjutan dinding lobi dengan warna <i>Minimalist Grey</i> 3. Lanjutan pemasangan Hbeam 100 x 100 sebanyak 5 batang; 4. Lanjutan pemasangan kunci ruangan dandebriefing 2, lobi 1, bridge simulatort dan ruang Ship Stability 1.	
06 Aug '22	1. Pembuatan jalur <i>main hole</i> ruang <i>ship stability</i> dan CBT; 2. Pengecatan lorong akses ke lobi dengan warna <i>Light Grey</i>; 3. Finishing pengecatan ruang <i>ship stability</i> dan 4. Lanjutan pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 6 batang	

PREPARE BY: M. Fajri Ramdani

APPROVED BY: Donny Saksono

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

Springhill Office Tower, suite 10E
Jl. Benyamin Sueb Ruas D7 Blok D6 - Kemayoran, Jakarta 14410
Telephone: 021-2605 1621
Email: solution@amanrejecki.com ; Website: www.amanrejecki.com



PT. AMAN REJEKI INDONESIA
Integrated Solutions

	5. Merapikan instalasi listrik dan kabel LAN ruang ship stability dan CBT; 6. Merapikan instalasi listrik di panel box utama.	
07 Aug '22	1. Pemasangan vinyl ruang CBT dan Debriefing 2. Pemasangan <i>Stiffener</i>.	