


WEEKLY REPORT

Customer	PIP Semarang	Client Ref.	FMSS-PIPS-002
Description	Pengadaan <i>Full Mission Ship Simulator</i>	Start Date	05 September 2022
Model	<i>ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability</i>	Complete Date	11 September 2022

DATE	WORKING DESCRIPTION	DOCUMENTATION
05 Sep '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Pemasangan ceroang AC pada ruang <i>Tug Simulator</i> .	
	<u>JARINGAN LISTRIK:</u> 2. Pemasangan cerobong AC pada ruang <i>Tug Simulator</i> .	
	<u>SET-UP HARDWARE:</u> 3. Lanjutan set-up computer dan monitor pada ruang <i>Bridge Simulator</i> dan 4. Instalasi CCTV.	

06 Sep '22	<u>SET-UP HADWARE:</u> 1. Set-up hardware ARI di ruang <i>Bridge Simulator</i>.	
07 Sep '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Penutupan IWF dan H-Beam pada ruang <i>Tug Simulator</i>; 2. Lanjutan pemasangan cerobong AC dan 3. Pemasangan <i>bracket speaker</i> pada ruang <i>Bridge Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HARDWARE:</u> 1. Lanjutan pemasangan <i>hardware steering wheel</i> di area <i>Bridge Simulator</i> dan 2. Kalibrasi hardware ARI di ruang <i>Bridge Simulator</i>.	

08 Sep '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan penutupan besi IWF dan H-Beam pada ruang <i>Tug Simulator</i> dan 2. Lanjutan proses pemasangan <i>bracket</i> ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 3. Set-up monitor di ruang instruktur <i>Tug Simulator</i>; 4. Set-up computer di ruang instruktur <i>Tug Simulator</i> dan 5. Lanjutan kalibrasi hardware ARI di ruang <i>Bridge Simulator</i>.	
09 Sep "22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Lanjutan penutupan besi UWF dab H-Beam pada ruang <i>Tug Simulator</i> memakai GRC dan 2. Pembuatan <i>bracket speaker</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 3. Lanjutan kalibrasi hardware ARI di ruang <i>Bridge Simulator</i>; 4. Perapian kabel <i>speaker area maintenance Bridge Simulator</i> dan 5. Prapian kabel instruktur <i>Tug Simulator</i>.	

10 Sep '22	<u>KONSTRUKSI:</u> 1. Kampon penutup tiang pada ruang <i>Tug Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HADWARE:</u> 1. Lanjutan kalibrasi <i>hardware conning</i> di ruang <i>Bridge Simulator</i>; 2. Pemasangan <i>speaker 5.1</i> dan proses cek <i>sound</i> dan 3. Pemasangan <i>hardware ARI</i> pada ruang <i>Tug Simulator</i>.	
11 Sep '22	<u>KONSTRUKSI :</u> 1. Pengecatan penutup tiang besi IWF fan H-Beam di ruang <i>Tug Simulator</i> dan 2. Pengecatan penutup tiang besi IWF dan H-Beam di depan ruang <i>instructor Tug Simulator</i>.	
	<u>SET-UP HARDWARE:</u> 1. Pemasangan <i>hardware ARI</i> di <i>console kanan</i> dan <i>kiri ruang Tug Simulator 2</i> dan 2. Penarikan kabel <i>speaker 5.1</i> di ruang <i>Tug Simulator 2</i>.	