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MONTHLY REPORT

	Customer
	PIP Semarang
	Client Ref.
	FMSS-PIPS-003

	Description
	Pengadaan Full Mission Ship Simulator
	Start Date
	01 August 2022

	Model
	ARI Full Mission Ship Simulator, ARI Tug Simulator and Ship Stability
	Complete Date
	31 August 2022



	
DATE
	
WORKING DESCRIPTION
	
DOCUMENTATION

	01Aug ‘22
	
1. Pemasangan pintu masuk ruang debriefing, CBT dan lobi;
2. Perakitan dan pemasangan meja computer ruang CBT;
3. Pengecaan ruangan instructor Tug;
4. Lanjutan pembobokan titik penguat konstruksi/panggung ruang bridge simulator.
	[image: C:\Users\user\Dropbox\1. ARI\FMSS PIP Semarang\Documentasi Kontruksi Harian\AGUSTUS\01 Agustus\WhatsApp Image 2022-08-01 at 18.06.34 (1).jpeg][image: ][image: ][image: ][image: ]


	
	
5. Pengiriman hardware dari ARI India sudah di pick up dan menunggu penerbangan ke Jakarta pada hari Rabu. Perkiraan paket akan diantarkan hari Senin atau Selasa.
	
[image: ]

	
	
6. Membongkar panel box utama dengan; diganti dengan panel box yang lebih besar
7. Merakit ulang komponen panel box utama.
	[image: ][image: ][image: ]
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	02 Aug ‘22
	
1. Pemasangan bracket proyektor ruang Ship Stability dan CBT ;
2. Pemasangan base plate di ruang Tug Simulator.
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3.  Perakitan komponen panel box.
	
[image: ][image: ]
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	03 Jul ‘22
	
1. Pemasangan N plate ukuran 15cm x 25cm 15mm di tiga titik dengan chemical anchor;
2. Pemasangann base plate 25cm x 25cm  10mm di 10 titik dengan chemical anchor;
3. Pengecatan dinding luar ruangan instructor Tug Simulator;
4. Penarikan kabel LAN dan Listrik unutk computer CBT.
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5. Lanjutan perakitan panel box.
	
[image: ][image: ]
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	 04 Aug‘22
	
1. Pengecatan ulang ruang CBT dengan warna: Marigold;
2. Pengecatan ruang lobi dengan warna: Minimalist Grey;
3. Pemasangan Hbeam 100 x 100 sebanyak 5 batang;
4. Pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 4 batang;
5. Pemasangan kunci ruang debriefing dan bridge Simulator.
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6. Merapikan instalasi kabel listrik dan kabel LAN di ruang CBT dan
7. Pemnasangan lampu di lobi.
	
[image: ][image: ]
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	05 Aug ‘22
	
1.  Pengecatan ulang ruang Ship stability dan CBT dengan cat warna Marigold;
2. Lanjutan dinding lobi dengan warna Minimalist Grey
3. Lanjutan pemasangan Hb;eam 100 x 100 sebanyak 5 batang;
4. Lanjutan pemasangan kunci ruangan dandebriefing 2, lobi 1, bridge simulatort dan ruang Ship Stability 1.
	
[image: ][image: ]
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	06 Aug ‘22
	
1. Pembuatan jalur main hole ruang ship stability dan CBT;
2. Pengecatan lorong akses ke lobi dengan warna Light Grey;
3. Finishing pengecatan ruang ship stability dan
4.  Lanjutan pemasangan besi IWF 200 x 100 sebanyak 6 batang
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5. Merapikan instalasi listrik dan kabel LAN ruang ship stability dan CBT;
6. Merapikan instalasi listrik di panel box utama.
	
[image: ][image: ]
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	07 Aug  ‘22
	
1. Pemasangan vinyl ruang CBT dan Debriefing
2. Pemasangan Stiffener.
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	08 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:
1. Lanjutan pemasangan vinyl ruangan debrifieng;
2. Lanjutan pemasangan besi IWF 200x100mm, tebal 8mm dan panjang 4m (2 batang);
3. Las full konstruksi ruang Tug
4. Pemasangnan Hbeam 100x100mm, tebal 10mm, panjang 3m (satu batang);
5. Baseplate 15x1500, tebal 10mm di  satu titik;
6. Pemasangan Nplate 15x25mm dan tebal 10mm di satu titik dan
7. Lanjutan perapian kabel listrik dan LAN ruang Ship Stability.
	
[image: ][image: ]
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JARINGAN LISTRIK:
8. Perapian instlasi dan kabel LAN ruang Ship Stability.
	
[image: ]




	09 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:
1. Pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang Tug Simulator dan
2. Penutupan besi IWF 200x100 ruang instruktur Tug dengan gypsum.
	
[image: ][image: ]
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JARINGAN KELISTRIKAN:
3.  Penarikan kabel listrik dan kabel LAN untuk computer trainee di ruang Ship Stability;
4. Pemasangan ulang panel box di ruang Tug Simulator.
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	10 Jul ‘22
	
KONSTRUKSI:
1. Penyekatan partisi untuk area Tug Simulator;
2. Pemasangan vinyl ruang ship stability;
3. Lanjutan pemasangan dan kampon plafon qypsum ruang Tug dan
4. Penutupan besi WF 200x100 dengan gypsum bagian dalam dan ruang instructor Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN :
5. Pemasangan 9 titik lampu di ruang Tug Simulator.
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	 11 Aug‘22
	
KONSTRUKSI :
1. Penyekatan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator;
2. Lanjutan pemasangan vinyl ruang Ship Stability;
3. Lanjtan pemasangan dan kampon plafon gypsum ruang Tug Simulator dan
4. Pemasangan Gypsum GRC unutk ruang Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN :
5. Pemasangan lampu LED Strip di drop ceiling ruang debriefing, ship tability dan Tug Simulator dan
6. Penarikan jalur kabel listrik AC 2 titik di ruang Tug Simulator.
	
[image: ][image: ]
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	 12 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI :
1.  Lanjutan proses penyekatan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator.
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      JARINGAN KELISTRIKAN
2. Proses penarikan kabel listrik untuk AC 2 titik di ruang debriefing dan satu titik di ruang ship stability dan
3. Penarikan kabel listrik untuk screen projector ruang ship stability.
	
[image: ][image: ]
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	13 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI :

1.  Lanjutan proses penyektan dan kampon partisi area maintenance ruang Tug Simulator;
2.  Proses pemasangan pintu masuk ruang Tug Simulator;
3.  Pemasangan 2 pintu area maintenance ruang Tug Simulator dan 
4.  Pemasangan besi UWF 200x100mm, tebal 8mm, panjang 12m  sebanyak 1 batang.
	
[image: ][image: ]
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	 14 Aug  ‘22
	
KONSTRUKSI :

1. Lanjutan kampon gypsum ruang Tug Simulator.
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	15 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Penutupan besi IWF 200 x 100 di ruang isntruktur dengan gypsum;
2. Pemasangan vinyl di ruang Tug simulator dan
3. Pemasangan kunci pintu maintenance Tug Simulator.
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JARINGAN LISTRIK:

4. Pemasangan lampu LED strip di tangga akses ke Bridge Simulator dan
5. Pemasangan 2 titik stop kontak AC di ruang Tug Simulator.
	
[image: ][image: ][image: ]

	16 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Pemasangan kunci ruang Tug Simulator, 3 (tiga) kunci ruang Bridge Simulator & maintenance area dan
2. Lanjutan vinyl ruang Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

3. Pemasangan stop kontak untuk meja instruktur dan trainee di ruang ship stability;
4. Pemasangan AC 2 PK ruang Ship Stability dan
5. Pemasangan AC 1 PK ruang instructor Tug Simulator. 
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SHIP STABILITY SOFTWARE

Ship Stability App.
1. Pembuatan halaman list scenario
2. Pembuatan halaman Mode Training Load Position; 
· Side View Load Position
· Top View Load Position
· Front View Load Position
















CBT Ship Stability

BAB IV
MACAM MACAM KEADAAN STABILITAS
1. Macam macam stabilitas
2. Rumusan stabilitas stabil
3. Nilai tinggi metasentrum









































BAB V
KETIDAKSTABILAN (OLENGAN) KAPAL
1. Rumusan Olengan
2. Hubungan olengan kapal dengan waktu olengan kapal
3. Kapal dalam stabilitas netral
4. Pencatatan waktu olengan 
5. Kapal dalam stabilitas labil




Catatan: 
Lampiran persentase progress Software Ship Stability
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	 17 Aug ‘22
	

	




	 18 Aug ‘22
	
JARINGAN KONSTRUKSI:

1. Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator;
2. Pengecatan dinding dan atap ruang Tug Simulator;
3. Pemindahan console dari truk ke dalam Agung Gumelar dan
4. Proses perakitan console ruang Bridge Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

5. Pemasangan stop kontak dan flexible di ruang Ship Stability (meja siswa dan instruktur);
6. Pemasangan steker di ruang Ship Stability;
7. Perakitan dan pemasangan kipas computer di setiap meja di ruang ship stability dan
8. Penggeseran kabel listrik dan LAN di ruang ship stability.

	
[image: ][image: ][image: ][image: ]

	 19 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Lanjutan pemasangan vinyl di ruang Tug Simulator;
2. Pengecatan ruang Tug Simulator;
3. Penambahan plat besi di console di Tug Simulator dan
4. Lanjutan pemasangan console bridge simulator. 
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      JARINGAN KELISTRIKAN:

5. Penambahan kabel jaringan LAN ruangan Bridge Simulator;
6. Pembuatan jalur listrik untuk console Bridge Simulator.
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	20 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1.  Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator;
2. Pemasangan vinyl lobi;
3. Lanjutan pengecatan ruang Tug Simulator dan
4. Lanjutan penambahan plat besi di console Tug Simulator.
	
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]


	
	
JARINGAN KELISTRIKAN:

5. Pemasangan 2 (dua)  titik lampu di ruang lobi dan
6. Pemasangan AC di ruang Bridge Simulator.
	
[image: ][image: ]

	 21 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI :

1. Lanjutan pemasangan vinyl ruang Tug Simulator, lobi dan ruang instruktur;
2. Lanjutan pengecatan ruang Tug Simulator;
3. Lanjutan penambahan plat besi di console Tug Simulator dan
4. Pemasangan pintu besi ruang Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

5.  Crimping kabel LAN CAT6 di ruang Ship Stability Simulator dan 
6.  Crimping kabel LAN CAT5 di ruang Bridge  Simulator.
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	22 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Pemasangan console Tug Simulator dan
2. Pengecatan bagian dalam dan ruang instrktur Tug Simulator
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JARINGAN LISTRIK:

3. Crimping dan testing kabel LAN ruangan ship stability, bridge dan instruktur bridge simulator dan
4. Pemasangan AC ruang bridge simulator dan pemindahan titik lampu gantung ruang lobi.
	
[image: ][image: ]
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	23 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Lanjutan pemasangan vinyl lobi dan
2. Pembuatan jalur pembuangan AC di ruang debriefing.
	
[image: ][image: ]
[image: ]

	
	
JARINGAN KELISTRIKAN:

3. Pemasangan konektor C20 dan C14 pada kabel output UPS untuk ruang ship stability, Tug dan Bridge Simulator dan
4. Pemindahan 2 unit AC di ruang Tug Simulator.

	
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]


	 24 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Pemasangan back drop ruang instructor bridge simulator.
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2. Pengiriman Hardware dan elektronik lainnya ke Gedung Agung Gumelar
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JARINGAN KELISTRIKAN:

3. Penempatan UPS di ruangan Ship stability dan Tug Simulator;
4. Perapian kabel LAN di ruangan Bridge Simulator;
5. Penyambungan aliran listrik dari panel utama gedung ke panel ruang simulator;
6. Penyambungan aliran listrik  dari panel ruangan Tug Simulator ke panel utama dan
7. Penyambungan aliran listrik dari panel ruang bridge ke panel utama.
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	 25 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Lanjutan pemasngan vinyl lobi dan
2. Pembuatan box lampu untuk instructor bridge simulator.
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      JARINGAN KELISTRIKAN:

3. Pemasangan UPS untuk ruang Ship stability, Tug 1, Tug2 dan Bridge Simulator;
4. Pemasangan steker AC di ruang ship stability dan Bridge Simulator.
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	26 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1.  Lanjutan pemasangan vinyl lobi
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JARINGAN KELISTRIKAN:

2. Pemasangan stop kontak di ruang bridge simulator dan
3. Pemasangan switch panel untuk kabel LAN ruang Bridge Simulator.
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	 27 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI :

1. Pemasangan vinyl di akses sebelum masuk lobi.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

2.  Pemasangan spot light di akses ruang bridge simulator;
3.  Pemasangan LAN ruang Tug Simulator;
4.  Pemasanganselang pembuangan air AC ruang debriefing dan pemasangan AC di ruang debrifing.
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	28 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI :

1. Perbaikan pintu utama masuk ruangan FMSS;
2. Pembuatan box tutup selang pembuangan air AC
	
[image: ][image: ]


	
	
JARINGAN KELISTRIKAN:

1. Pemasangan stop kontak dan steker di ruangan Tug Simulator dan
2. Perapihan kabel LAN di ruangan Tug Simulator.
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	29 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Pembuatan tatakn computer untuk ruang Bridge dan Tug simulator;
2. Pemindahan kursi 22 unit ke gedung;
3. Pembuatan tatakan kursi ruang Tug Simulator;
4. Pembuatan jalur pembuangan air AC di ruang Bridge, Instruktur Tug dan Instruktur Bridge Simulator dan
5. Penutupan jalur bekas pembuangan air AC.
	
[image: ][image: ]
[image: ][image: ]


	
	
JARINGAN LISTRIK:

6. Pemasangan stop kontak dan steker di ruang Tug Simulator dan
7. Perapian kabel LAN di ruang Tug Simulator.
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SET-UP HARDWARE:

8. Pengecekan kelengkapan hardware bersama dengan PPK sebelum dilakukan pemasangan.
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	30 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Penutupan dinding akses  pekerjaan FSMSS dan
2. Pembuatan rangka besi untuk cerobong AC ruang Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

3. Perapian kabel UPS di ruang Tug Simulator dan
4. Perapian kabel LAN ruangan konsol Bridge Simulator.
	
[image: ][image: ]


	
	
SET-UP HADWARE:

5. Persiapan set-up bridge simulator.
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	 31 Aug ‘22
	
KONSTRUKSI:

1. Pemasanagn door closer untuk ruang Tug 1 dan Tug 2;
2. Pemasangan jalur pipa pembuangan air AC Tug, instruktur Tug dan Ship Stability Simulator dan
3. Lanjutan pembuatan cerobong AC ruang Tug Simulator.
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JARINGAN KELISTRIKAN:

1.   Pelabelan panel listrik simulator;
2. Pemasangan fan di ruang bridge simulator dan
3. Perapihan kabel LAN ruang Tug Simulator.
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	PREPARE BY: M. Fajri Ramdani
	APPROVED BY: Donny Saksono
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